

Raport zamknięcia projektu

Informacje ogólne:

Nazwa projektu: Projekt realizowany w środowisku Unity

Okres realizacji: marzec 2026 – czerwiec 2026

Status projektu: Niezrealizowany / zakończony przed wdrożeniem

Teoretyczny zespół / przydzielone role:

1. Janusz Lejtan Kierownik zespołu
2. Jarosław Abramek Analityk
3. Artur Matuszewski Programista
4. Piotr Kotarski Dokumentalista

*Podział został wykonany losowo ponieważ brak kontaktu uniemożliwił wspólne ustalenia.

Cel projektu

Celem projektu było przygotowanie i rozwój aplikacji w środowisku Unity. W początkowej fazie wykonano prace organizacyjne obejmujące konfigurację repozytorium, przygotowanie środowiska programistycznego oraz planowanie dalszych etapów rozwoju.

Przebieg realizacji

W początkowym okresie prowadzone były działania związane z organizacją projektu, konfiguracją narzędzi deweloperskich oraz przygotowaniem procesu pracy zespołowej. W trakcie realizacji pojawiły się jednak problemy organizacyjne, które znacząco utrudniły dalszy rozwój projektu.

Największym wyzwaniem okazał się brak skutecznej komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Z czasem kontakt z częścią osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary projektu był utrudniony lub całkowicie niemożliwy. Powodowało to opóźnienia w realizacji zadań oraz brak możliwości podejmowania wspólnych decyzji projektowych.

Dodatkowo w trakcie prac kilku członków zespołu zakończyło współpracę lub przestało aktywnie uczestniczyć w projekcie. Spowodowało to utratę kompetencji niezbędnych do realizacji zaplanowanych funkcjonalności oraz konieczność przejmowania obowiązków przez pozostałe osoby.

Główne przyczyny niepowodzenia projektu

1. Problemy komunikacyjne

- nieregularny kontakt pomiędzy członkami zespołu,
- brak terminowych odpowiedzi na zgłoszenia i pytania techniczne,
- trudności w ustalaniu wspólnych terminów prac.

2. Zmniejszenie składu zespołu

- odejście części członków zespołu w trakcie realizacji projektu,
- brak możliwości szybkiego zastąpienia osób posiadających kluczową wiedzę,
- przeciążenie pozostałych uczestników projektu dodatkowymi obowiązkami.

3. Problemy organizacyjne

- brak wystarczających zasobów osobowych do kontynuowania prac,
- opóźnienia w realizacji kolejnych etapów,
- utrata ciągłości rozwoju projektu.

Skutki

W wyniku opisanych problemów nie udało się osiągnąć zakładanych celów projektowych. Projekt nie został ukończony ani wdrożony do fazy produkcyjnej. Część wykonanych prac miała charakter przygotowawczy i organizacyjny, jednak nie doprowadziła do powstania kompletnego produktu.

Wnioski

Analiza przebiegu projektu wskazuje, że główną przyczyną niepowodzenia były czynniki organizacyjne i kadrowe, a nie problemy techniczne. Brak stabilnego zespołu oraz ograniczona komunikacja uniemożliwiły skuteczną realizację założonych celów.

W przyszłych projektach zaleca się:

- określenie jasnych zasad komunikacji,
- regularne spotkania statusowe,
- dokumentowanie postępów prac,
- przygotowanie planu awaryjnego na wypadek odejścia kluczowych członków zespołu,
- bieżące monitorowanie zaangażowania uczestników projektu.

Uwagi z projektu:

- 1) Używana aplikacja do komunikacji między zespołowej to Messenger.

Ostatnie próby kontaktu z resztą zespołu moja wiadomość z dnia:

29.03.2026 14:40 - Prośba o sporządzanie sprintów + wytyczne.

22.04.2026 7:07 – Przypomnienie zespołowi o podziale ról i wysłanie prowadzącemu.

Brak odpowiedzi na obie wiadomości.

- 2) W pierwszej części projektu zespołowego zajmowałem stanowisko kierownika, ale po zebraniu osób tworzący team projektowy zrezygnowałem z tego stanowiska na rzecz dokumentalisty Jarosław Abramka dodał do zespołu Janusza Lejtana który ten następnie dodał Artura Matuszewskiego.
- 3) W dniu 17.05.2026r wysłanie prowadzącemu podział i link do wspólnego Gita poprzez platformę uczelnianą „Puw”.

Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości
i Administracji



Etykiety ▾UsuńWięcej ▾

Projekt zespołowy cz.2 ☆

**Piotr Kotarski INF MUZ PUW 25**17 maja 2026, 11:49

Do Wojciech Moniuszko

Dzień dobry,
zgodnie z wytycznymi wysyłamy nasz grupowy Git

<https://github.com/yomen519/res-planning>


Nasza grupa to:

1. Janusz Lejtan Kierownik projektu
2. Jarosław Abramek Analityk
3. Artur Matuszewski Programista
4. Piotr Kotarski Dokumentalista


Niestety mamy dużo problemów z komunikacją i znalezieniem wspólnego czasu...

Z wyrazami szacunku,
Piotr Kotarski

4) Wysłanie Gita gdzie tworzyłem Sprints.



5) Stworzone Sprints:



Data sporządzenia raportu:19.06.2026

Autor raportu: Piotr Kotarski